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Santiago, 28 de junio de 2023 

 

CIRCULAR ACLARATORIA N°6 DE BASES DE CONCURSO 

“CONCURSO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA EN MIPYMES 2021” 

 
Mediante la presente circular aclaratoria se procede a informar a todos los 
postulantes del Concurso de “Implementación de proyectos de sostenibilidad 
energética en MIPYMES 2021”, con bases publicadas el día 3 de agosto de 2021, 
en el sitio www.energiapyme.cl, que la nueva fecha para el término de los proyectos 
se extiende al 30 de junio de 2023. Es por lo anterior que: 
 
Se reemplaza en el numeral 5.3, párrafo primero relativo a ¿Qué plazo se tiene 
para la implementación de los proyectos postulados? lo siguiente: 
  
Donde Dice:  
 

“Los proyectos que se Postulen para obtener el beneficio de este Concurso 
deberán considerar que su total implementación deberá estar finalizada antes de 
180 días contados desde la fecha de inicio de la ejecución del proyecto. Este plazo 
podrá ser ampliado a petición del beneficiario de acuerdo con lo indicado en el 
numeral 11 de las Presentes Bases”;  
 
Debe Decir:  

“Los proyectos que se Postulen para obtener el beneficio de este Concurso 
deberán considerar que su total implementación y tramitación administrativa 

(incluida la solicitud de pago aprobada por la Agencia y el ingreso de la última 

factura) deberán estar finalizadas antes del 31 de agosto de 2023. Este plazo no 

podrá superarse salvo las excepciones que eventualmente puedan ser evaluadas 

en el futuro.” 

Adicionalmente todos los implementadores que tengan debidamente firmados sus 

Anexos de Contrato al 30 de junio y que no hayan terminado la implementación y 

cierre administrativo del proyecto, deberán solicitar una nueva extensión de plazo 

hasta el 31 de agosto de 2023 para que la total implementación y tramitación 

administrativa se encuentre finalizada (incluida la solicitud de pago aprobada por la 

Agencia y el ingreso de la última factura). Para dar cumplimiento a lo señalado 

precedentemente deberán completar la gestión administrativa asociada a la 

tramitación y firma de un nuevo Anexo de Contrato, lo que se realizará enviado un 

correo a la dirección: legalmipyme@AgenciaSE.org con el asunto: “Anexo de 
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Contrato PETP 2021 - Vigente”. En caso de que este documento no esté 
regularizado, la Agencia no podrá realizar el pago asociado a los proyectos 
adjudicados. 

 

Por otro lado, los implementadores que no hayan solicitado la extensión 

correctamente o antes de la fecha de vencimiento del último plazo de 

implementación, esto es el 30 de junio de 2023, y que por lo tanto no cuenten con 

su Anexo de Contrato firmado, deberán ingresar un requerimiento formal solicitando 

la extensión del plazo de implementación a, como máximo, el 31 de agosto de 

2023; debiendo para esto completar la gestión administrativa asociada a la 

tramitación y firma de un nuevo Anexo de Contrato. Lo anterior se realizará enviado 

un correo a la dirección: legalmipyme@AgenciaSE.org con el asunto: “Anexo de 

Contrato PETP 2021 - Regularización”. En caso de que este documento no esté 

regularizado, la Agencia no podrá realizar el pago asociado a los proyectos 
adjudicados. 

 

Sin otro particular, les saluda atentamente, 

 

 

 

 

ROSA RIQUELME HERMOSILLA 
Directora Ejecutiva 

Agencia de Sostenibilidad Energética 

 

Distribución: 
- Destinatario 
- www.agenciaSE.org 
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